

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်
ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ
အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ)

ရည်ရွယ်ချက်

ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခဒေသအချို့ရှိ ယာယီနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိစေရန်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနှင့် အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့် မူလနေရပ်များတွင် ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်နိုင်ပြီး ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံသော ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးတို့အတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

- (၁) လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၂) ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၃) ပြည်နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၄) အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း။
- (၅) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကော်မတီအဆင့်ဆင့်က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ

လုပ်ငန်းကော်မတီများ

- ၁။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၃။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၄။ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၅။ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီများ

- ၁။ ကချင်ပြည်နယ်
- ၂။ ကရင်ပြည်နယ်
- ၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်
- ၄။ ရှမ်းပြည်နယ်

ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီများ

- ၁။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ရေး ပြည်နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၃။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၄။ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ
- ၅။ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီ ခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ကို ၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၆/၂၀၂၁) ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ၈-၅-၂၀၂၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၈/၂၀၂၄) ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

ဥက္ကဋ္ဌ	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	ဒုတိယဝန်ကြီး ၁၆ ဦး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၄ ဦး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၄ ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမှုဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ငန်းကော်မတီ ၅ ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

၁။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၂ ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၉ ဦး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၂ ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂ ဦး ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၂ ဦး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၃ ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဦး အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ၁ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

၃။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ	
ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၇ ဦး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ၄ ဦး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ၄ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန

၄။ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁)	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂)	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂ ဦး တပ်မတော်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦး ရဲမှူးကြီး ၁ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	လက်ထောက်အတွင်းဝန်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၅။ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်များ	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၂ ဦး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူး ၉ ဦး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဦး
အတွင်းရေးမှူး	ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း

ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမှုဖြင့် ကချင်၊ ကရင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်-

သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်များ	ဥက္ကဋ္ဌများ
သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများ	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ
သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ- စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ စစ်ဦးစီး(ဗိုလ်မှူးကြီး)များ	အဖွဲ့ဝင်များ
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ	အတွင်းရေးမှူးများ
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ	တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများ
မှတ်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်များ၏ သီးခြား အခြေအနေများအရ- ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီ (ကချင်ပြည်နယ်) တွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦးနှင့် ကက်သလစ်အသင်းတော် (RC) မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီ (ရခိုင်ပြည်နယ်) တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ကော်မတီ (ရှမ်းပြည်နယ်) တွင် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး တို့ကို ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။	

ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမှုဖြင့် ကချင်၊ ကရင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်တို့တွင် ပြည်နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ၅ ရပ် ကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

၃။ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

၄။ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

၅။ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီ

IDP စခန်းများအားစိစစ်လေ့လာသုံးသပ်၍ အကြံပြုချက်များ ဖော်ထုတ်တင်ပြရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန။
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန။
အဖွဲ့ဝင်များ	ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ပြည်နယ်များမှ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကြီးကြပ်ရေးရုံးများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးများ။
အတွင်းရေးမှူး	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ
လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ကို ၂-၄-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) ကို ၉-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ကို ၁၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ မြေပြင်အခြေအနေများအား ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို ၁၉-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ မီဒီယို ကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂) ကို ၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၂) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၂) ကို ၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ကို ၇-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၃) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၃) ကို ၁၈-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၄) ကျင်းပခြင်း



အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၄) ကို ၂၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးရာတွင် ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်	သတ်မှတ်ချက်
မူလနေရပ်များသို့ ပြန်လည်နေထိုင်လိုသူများ	ဦးစားပေး (၁)
မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် အခြားမြို့ရွာများ၊ ဆွေမျိုးအိမ်များ စသည့် နေရာသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုသူများ	ဦးစားပေး (၂)
ကျေးရွာအသစ်များတည်၍ နေထိုင်လိုသူများ	ဦးစားပေး (၃)

နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့သူများပြန်လည်နေရာချထားရာတွင် နေအိမ်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ထောက်ပံ့ခြင်း

ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်	မူလနေအိမ်၏ အဆင့်	ထောက်ပံ့မှု
နေအိမ် လုံးဝ ဆုံးရှုံးခြင်း	A	သင့်တော်သော ငွေပမာဏ
	B	
	C	
နေအိမ် ပျက်စီးခြင်း	A	
	B	
	C	

နေအိမ် ဆောက်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို Cash for Work ပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏
ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်
(၇-၄-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၄-၂၀၂၁ ထိ)

မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ တိမ်ညိုကျေးရွာ
ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ မီးဘေးသင့်
ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံ
အမှာစကားပြောကြားစဉ်





တိမ်ညိုကျေးရွာ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအား
ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်စဉ်

တိမ်ညိုကျေးရွာ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများမှ နေရပ်
ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေး တင်ပြဆွေးနွေးစဉ်





အမ်းမြို့နယ်ရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများမှ
ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား
ပြောကြားစဉ်





အမ်းမြို့နယ်ရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ
ပြည်သူများမှ နေရပ်ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရေး
တင်ပြဆွေးနွေးစဉ်

အမ်းမြို့နယ်ရှိယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ
ပြည်သူများအား
ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်စဉ်



ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊
ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းနေသူများအား
တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားစဉ်





ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP
စခန်းနေသူများအား
ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်စဉ်

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP
စခန်းနေသူများမှ တင်ပြဆွေးနွေးစဉ်





ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊
ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းအား
ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

ပြောင်းရွှေ့မည့်
နေရာသစ်

ကျောက်တစ်လုံး
IDP စခန်း

ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းနှင့်
ပြောင်းရွှေ့မည့် နေရာသစ် တို့အား
ဝေဟင်မှ တွေ့မြင်ရစဉ်



ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပလက်ဝဒေသခရီးစဉ်
(၁၆-၁၂-၂၀၂၁ မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ)

မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ တိမ်ညိုကျေးရွာ
ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ ပြည်သူများနှင့်
တွေ့ဆုံစဉ်





ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းနေ
ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအားပေးစဉ်



အမ်းမြို့နယ်၊ အမ်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ
ယာယီခိုလှုံရာစခန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု
အခြေအနေအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP
စခန်း ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမည့်
အခြေအနေများအား ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက
ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP
စခန်းအား ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမည့်
မြေနေရာကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏
ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်
(၁၃-၁၁-၂၀၂၂ မှ ၁၉-၁၁-၂၀၂၂ ထိ)

နေရပ်စွန့်ခွာသူများ
ပြန်လည်နေရာချထားပေးသည့် ပူတာအိုမြို့၊
ဇီဒန်း (၂) ကျေးရွာရှိ တိုင်းရင်းသား
ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား
ပြောကြားစဉ်



နေရပ်စွန့်ခွာသူများ
ပြန်လည်နေရာချထားပေးသည့် ပူတာအိုမြို့၊
ဇီဒန်း (၂) ကျေးရွာရှိ တိုင်းရင်းသား
ပြည်သူများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများ
ထောက်ပံ့ပေးအပ်စဉ်

နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်
နေရာချထားပေးသည့် ပူတာအိုမြို့၊ ဇီဒန်း (၂)
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်မှု
အခြေအနေများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစဉ်



ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၏
ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်
(၅-၂-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၂-၂၀၂၃ ထိ)



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ စစ်တွေမြို့ရှိ
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး
လုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်းတွင်
သင်တန်းသူများ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း
သင်ယူနေမှုအား ကြည့်ရှုအားပေးစဉ်



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့
ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ
တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအား
တွေ့ဆုံအားပေးစဉ်



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဘောဒူဖ(၂) IDP စခန်းတွင် နေထိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တလုံး IDP
စခန်း ပြန်လည်နေရာချထားမည့်
နေအိမ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်



ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ
ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိ မဟာမုနိ
တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းရှိ ပြည်သူများအား
ကြည့်ရှုအားပေးစဉ်





ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ
ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိ မဟာကံကြီးသျှင်
တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းရှိ ပြည်သူများအား
တွေ့ဆုံအားပေးစဉ်



မြောက်ဦးမြို့နယ်
သျှစ်သောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိ
တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်တွင်း
နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးနှင့်
ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးအတွက်
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုအား
ရှင်းလင်းဆွေးနွေးစဉ်





ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ မင်းပြားမြို့နယ်ရှိ
တိုင်ပွဲရောင်ပြည်သူမှ တင်ပြချက်အား
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ်



အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုများ

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
IDP	၇၉	၈,၅၉၉	၄၅,၈၂၆		၇၈	၄၃၇	၁၆	၂,၃၅၁	၁၂,၉၂၅	၆၃	၆,၃၂၆	၃၃,၃၃၈	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂၆	၁,၃၄၉	၆,၅၃၁	၄၅	၂,၅၀၆	၉,၀၃၂	၁၃	၇၅၆	၃,၃၆၄	၅၈	၃,၀၉၉	၁၂,၁၉၉	
အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်				၁၅၄	၁၀,၂၈၅	၄၆,၈၈၂	၃၀	၂,၅၉၁	၁၁,၃၀၉	၁၂၄	၇,၆၉၄	၃၅,၅၇၃	
စုစုပေါင်း	၁၀၅	၉,၉၄၈	၅၂,၃၅၇	၁၉၉	၁၂,၈၉၁	၅၆,၃၅၁	၅၉	၅,၆၉၈	၂၇,၅၃၈	၂၄၅	၁၇,၁၁၉	၈၁,၁၁၀	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ကချင်ပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	နေရပ်ပြန်များအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၆၀၇		၅၃.၂၄၆	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃၀-၁၁-၂၃ ရက် ထိ
		၆၆	၃၃၀	၈.၁၈၄		၂၆-၄-၂၄
၂။	စခန်းတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၇၂၀		၇၈.၄၁၃	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၁-၄-၂၃ မှ ၃၀-၁၁-၂၃ ထိ
၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လှူဒါန်းခြင်း			၁၈.၀၀၀	ဒေသခံ အလှူရှင်များ	၂၀-၄-၂၃
၄။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ (VDP) ထောက်ပံ့ခြင်း			၄၅.၀၀၀	ကျေးလက် ဦးစီး	၂၀-၄-၂၃
၅။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အတွင်းမှ တိုက်ပွဲရှောင် များအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၈၁၄	၇,၄၇၀	၈၈.၈၀၆၅	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၄ လ
		၁,၂၆၀	၄,၉၀၈	၁၀.၀၀၀	တိုင်းရင်းသား ရေးရာ	၁၇-၃-၂၄
		၁,၂၆၀	၄,၉၀၈	၁.၀၀၀	စိုက်/မွေး/ ဆည်	၁၇-၃-၂၄
		၁,၂၆၀	၄,၉၀၈	၁.၃၁၅	သမ/ ကျေးလက်	၁၇-၃-၂၄
		၂၆၈	၁,၁၄၁	၂.၅၄၉	ဒေသခံအလှူရှင်	၃၀-၃-၂၄

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၆။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အတွင်း တိမ်းရှောင် လာသူများအား ဆန်နှင့် စားသောက် ကုန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၆၂	၂၄၇	၂.၁၉၃	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃-၄-၂၄
၇။	မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ခေတ္တလှည့်လည်နေထိုင်သူများအား ခိုလှုံသူများအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၃၈	၅၄၂	၆၄.၇၂၂	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၅-၃-၂၄
		၁၀	၅၃	၀.၅၂၃	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၈-၄-၂၄
၈။	မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ငွေပျော်စံပြကျေးရွာ သို့ ပြောင်းရွှေ့သူများ၊ ဂျန်မိုင်ကောင်းအာရ်စီ၊ နန်းကွေ့ စိန်ယော ဟန်၊ ပလန စိန်ဂျိုးဇက် IDP စခန်းတို့မှနေရပ်ပြန် များအား ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၂၁၇		၂၂.၅၇၅	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၄ မေလ
၉။	မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ယာယီတိုက်ပွဲရှောင် များအား ဆန်နှင့် ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၄၉၉		၄၅.၄၀၉	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၄ မေလ
၁၀။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များအား ဆန်နှင့် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း			၁၀၃.၂၂၂	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၄ မေလ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁၁။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ယူကလစ်ကုန်း နှင့် မခေါယန်ကျေးရွာ RC ယာယီတိုက်ပွဲရှောင် စခန်းများတွင် လိုအပ်သည်များထောက်ပံ့ခြင်း			၃.၂၉၈	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၄ မေလ
၁၂။	မိုးညှင်းမြို့၊ အရှေ့ရပ်သာ ကျောင်းတိုက်တွင် တိမ်းရှောင်လာသူများ အား ဆန်နှင့် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း		၁၂၃	၅.၀၆၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၂၀၂၄ မေလ
၁၃။	တိုက်ပွဲရှောင် အိမ်ထောင်စုများအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် နေရာချထားမည့် နေရာအား မြေညှိရန် စက်သုံးဆီဖိုးငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း	၄,၃၉၆		၃၀၇.၁၅၇	ပြည်နယ် အစိုးရ	၂၀၂၄ ဇွန်လ
၁၄။	တိုက်ပွဲရှောင် အိမ်ထောင်စုများအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၀၀၁		၁၈.၁၉၇	ပြည်နယ် အစိုးရ	၂၀၂၄ ဇူလိုင်လ
၁၅။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ မန်ခိန်ရပ်ကွက်၊ ခေမာသီရပ်ကွက်နှင့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ လဘန်ကျေးရွာတို့ရှိ တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၃၀၈		၇.၂၁၃	ပြည်နယ် အစိုးရ	၂၀၂၄ ဩဂုတ်လ
၁၆။	နေရပ်ပြန်များ အတွက် ရိက္ခာ၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းနှင့် စရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း	၂,၃၅၀	၁၂,၄၈၇	၄၉၆.၁၆၆	လူမှု/ကယ်ဆယ်	၃/၂၀၂၁လမှ ၇/၂၀၂၄ လ ထိ
၁၇။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း	၃၂၀	၁,၆၆၆	၇.၅၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃
		၁၀,၅၁၄	၄၄,၈၇၅	၃၁၉.၂၃၇	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
		၃၂၀	၁,၆၆၆	၅၁.၃၃၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၉-၅-၂၃

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁၈။	ပူတာအို၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ နောင်မွန်နှင့် မချမ်းဘောမြို့နယ်များရှိ စစ်ဘေးရှောင် များအတွက် စားသောက်ကုန် အမယ်စုံ ၁,၀၀၀ အိတ် လှူဒါန်းခြင်း			၁၅.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
၁၉။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၃၃၀	၂.၈၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၀၄ လထိ
၂၀။	နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း		၂၁	၀.၈၁၉	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း			၁၇၇၈. ၉၃၂		

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ကချင်ပြည်နယ်)

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၁။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ပလနု ငွေပျော်စံပြကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၁၀၂ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း	၆၃၃.၅၉၃	နတလ (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၂။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ပလနု ငွေပျော်စံပြကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၂၅ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း	၁၅၃.၉၅၀	ကျေးလက် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၃။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ငွေပျော်စံပြကျေးရွာ ရွာသစ်လမ်း ကွန်ကရစ် ဘောင်ခတ်၍ သံကျောက် ခင်းခြင်း (၀/၄ မိုင် x ၁၂' x ၉")	၉၀.၅၆၂	ကျေးလက် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၄။	ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ စီအင် (ရွာသစ်) ကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း (၀/၄ မိုင် x ၁၂' x ၆")	၉၀.၀၉၀	ကျေးလက် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၅။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ကဇူး ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၂၆၁.၀၀၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၆။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဂါးရာယန်၊ ဒဘတ်ယန် နှင့် ကဇူး ကျေးရွာတို့တွင် လက်တူး ရေတွင်း ၈ တွင်း တူးဖော်ခြင်း	၅၄.၄၀၀	သမ/ ကျေးလက်	၁၀၀%	
၇။	ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ စီအင်(ရွာသစ်)ကျေးရွာ ၄.၅' Ø PVC ၃၀၀" စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း၊ ရေစက်ရုံ(၅'x၅'x၇')၊ ဂါလံ ၂,၄၀၀ဆွဲ ကွန်ကရစ်ရေစင်	၂၉.၃၈၂	ကျေးလက် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၈။	ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ဇီဒမ်း (၂) ကျေးရွာ တွင် နေအိမ် ၇၆ လုံး မီးသွယ်တန်းခြင်း	၁၉.၀၀၀	နယ်စပ် ရေးရာ	၁၀၀%	
၉။	ချီဖွေမြို့၊ IDP စခန်းတွင် ၁၁ ကေဗွီလိုင်း ၁ မိုင်၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၁၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ ၁ လုံးနှင့် ၄၀၀ ဗို့လိုင်း ၄,၀၀၀ ပေ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄၀.၀၀၀	လျှပ်စစ် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၁၀၀%	
၁၀။	ဗန်းမော်မြို့၊ စီအင် ကျေးရွာ IDP စခန်းတွင် ၁၁ ကေဗွီလိုင်း ၁.၈ မိုင် ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ ၁ လုံးနှင့် ၄၀၀ ဗို့လိုင်း ၂,၀၀၀ ပေ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄၄.၂၀၀	လျှပ်စစ် (ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်)	၈၀%	
	ပေါင်း	၁၈၁၆.၁၇၇			
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လှူဒါန်းငွေ ယွမ် ၄ သန်းဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် နေအိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း					
၁၁။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ တာလောကြီးကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၁၉ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ၈ လုံး ပြုပြင်ခြင်း	၁၆၁.၅၅၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၁၂။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဒဘတ်ယန်ကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၃၀ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ၅ လုံး ပြုပြင်ခြင်း	၂၃၃.၅၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၁၃။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၃၉ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ၁၂ လုံး ပြုပြင်ခြင်း	၃၂၀.၁၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
	ပေါင်း	၇၁၅.၁၅၀			

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက် သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
	နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လှူဒါန်းငွေဖြင့် KBC မှ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ				
၁၄။	မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ တိုင်လွမ့်၊ ဒါဆိုင်း၊ ရေကြည် ကျေးရွာတို့တွင် နေအိမ် ၉၀ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၈၇.၀၀၀	KBC	၁၀၀%	
၁၅။	မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကျောက်စခန်း၊ ၀၀မ်၊ ကျခန်းဒတ်၊ ဒေါ့ဖုန်းယန်၊ နွမ်လန်း၊ အူထန်ယန်၊ ဝွယ်ကထောင် ကျေးရွာ များနှင့် မံစီမြို့နယ်၊ ဂါရာယန်ကျေးရွာတို့တွင် နေအိမ် ၁၂၆ လုံး ဆောက် လုပ်ခြင်း	၅၃၅.၇၀၀	။	၁၀၀%	
၁၆။	ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ဇီဒမ်း(၂) ကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၇၆ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၂၅.၇၀၀	။	၁၀၀%	
၁၇။	ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဒဘတ် ယန်၊ ခဇူး၊ ဂါးရာယန် ကျေးရွာတို့တွင် နေအိမ် ၂၅၉ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၁၁၃.၀၀၇	။	၁၀၀%	
၁၈။	ချီဖွေမြို့နယ်၊ ဂျိတ်လွယ် နှင့် ရစ်ကျော်ကျေးရွာတို့ တွင် နေအိမ် ၄၄ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၇၈.၀၀၀	။	၁၀၀%	
၁၉။	ချီဖွေ မြို့နယ် ရစ်ကျော် နှင့် နဘုတ်ရွာ၊ မိုးမောက် မြို့နယ် ကျောက်စခန်းရွာ၊ ဝိုင်းမော် မြို့နယ် ဂါးရာယန်ရွာတို့တွင် နေအိမ် ၁၀၆ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၇၈.၇၅၀	။	၁၀၀%	
၂၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ ၂ ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၂.၈၆၈	။	၁၀၀%	
	နေအိမ် ၇၀၁ လုံးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ ပေါင်း	၃၄၄၁.၀၂၅			
	စုစုပေါင်း	၅၉၇၂.၃၅၂			

ပူတာအိုမြို့နယ်၊ လုံရှာယာန်ရွာကျေးရွာမှ
တိုက်ပွဲရှောင်များအား ထောက်ပံ့ပေးစဉ်





ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ဆွမ်ပီယာန်ရွာကျေးရွာမှ
တိုက်ပွဲရှောင်များအား ထောက်ပံ့ပေးစဉ်





ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များနှင့်
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ
ပေးအပ်စဉ်



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ပလနကျေးရွာအုပ်စု၊
ငွေပျော်စံပြကျေးရွာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ
၁၀၂လုံး ဆောက်လုပ်နေမှုအခြေအနေ



ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင် လက်တူး ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ငွေပျော်စံပြကျေးရွာ ရွာသစ်လမ်း ကွန်ကရစ် ဘောင်ခတ်၍ သဲကျောက်ခင်းခြင်း



ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ စီအင် (ရွာသစ်) တွင် စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း၊ ရေစက်ရုံနှင့် ဂါလံ ၂,၄၀၀ ဆံ့
ကွန်ကရစ်ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း



ချီဖွေမြို့၊ တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းတွင် ၁၁ ကေပွီ ဓာတ်အားလိုင်း ၁ မိုင်၊ ၄၀၀ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း ၄,၀၀၀ ပေ၊
၁၁/၀.၄ ကေပွီထရန်စဖော်မာ ၁ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း



ဗန်းမော်မြို့၊ စီအင်ကျေးရွာ IDP စခန်းတွင် ၁၁ ကေဗီလိုင်း ၁.၈ မိုင် ၁၁/၀.၄ ကေဗီ ၂၀၀ ကေဗီအေ
ထရန်စဖော်မာ ၁ လုံးနှင့် ၄၀၀ ဗို့လိုင်း ၂၀၀၀ ပေ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း



ဇီဒမ်း (၂) ကျေးရွာတွင် နေအိမ် ၇၆ လုံး မီးသွယ်တန်းခြင်း



တရုတ်နိုင်ငံ ထောက်ပံ့ငွေ ယွမ် ၄ သန်းဖြင့် တန်ဖိုးနည်းနေအိမ်
(၂၈' x ၁၈' x ၁၀' အုတ်ညှပ် ၁ ထပ်) တည်ဆောက်ခြင်း



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊
တာလောကြီးကျေးရွာတွင်
တန်ဖိုးနည်းနေအိမ် ၁၉ လုံး
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း



ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊
ဒဘတ်ယန်ကျေးရွာတွင်
တန်ဖိုးနည်းနေအိမ် ၃၀ လုံး
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊
နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာတွင်
တန်ဖိုးနည်းနေအိမ် ၃၉ လုံး
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း



နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းဖြင့် KBC မှ ဆောင်ရွက်သည့် နေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်း



မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊
ရေကြည်ကျေးရွာတွင် နေအိမ်များ
တည်ဆောက်ခြင်း



မန်စီမြို့နယ်၊ ဂါရာယန်ကျေးရွာတွင်
နေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်း



ပူတာအိုမြို့နယ်၊ ဇီဒမ်း (၂)
ကျေးရွာတွင် နေအိမ်များ
တည်ဆောက်ခြင်း



ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊
ဂါးရာယန်ကျေးရွာတွင်
နေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်း



ချီဖွေမြို့နယ်၊ ရစ်ကျော်ကျေးရွာတွင်
နေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်း



ချီဖွေမြို့နယ်၊
ဂျိတ်လွယ်ကျေးရွာတွင်
နေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်း



နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် KBC
မှ ဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ
၂ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း



ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၀-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်	၆၀	၅,၁၄၇	၁၈,၁၀၄	၁၄	၁,၆၆၉	၆,၈၄၉	၅၇	၆,၃၆၉	၂၃,၃၁၃	၁၇	၄၄၇	၁,၆၄၀	
စုစုပေါင်း	၆၀	၅,၁၄၇	၁၈,၁၀၄	၁၄	၁,၆၆၉	၆,၈၄၉	၅၇	၆,၃၆၉	၂၃,၃၁၃	၁၇	၄၄၇	၁,၆၄၀	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ကယားပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၃,၄၉၀	၁၂,၆၂၀	၄၃.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃ နှင့် ၁၂/၂၀၂၃ လ
		၁၈၇	၁၃,၃၀၅	၄၃.၉၇၃	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
		၃,၄၉၀	၁၂,၆၂၀	၆၄.၇၃၄	ပြည်နယ် အစိုးရ	၉-၅-၂၃
၂။	ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၂ ကျောင်းနှင့် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဆန်နှင့် ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၈၈၉		၁၀၉.၆၂၈	ပြည်နယ် အစိုးရ	၂၁-၄-၂၄
၃။	နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း		၆၆	၂.၅၄၁	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း			၂၆၃.၈၇၆		



ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များ
ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂	၄၆၃	၂,၈၉၄	၂၀၁	၁၃,၄၀၈	၅၄,၂၁၄	၉၂	၅,၇၆၁	၂၂,၈၆၁	၁၁၁	၈,၁၁၀	၃၄,၂၄၇	
စုစုပေါင်း	၂	၄၆၃	၂,၈၉၄	၂၀၁	၁၃,၄၀၈	၅၄,၂၁၄	၉၂	၅,၇၆၁	၂၂,၈၆၁	၁၁၁	၈,၁၁၀	၃၄,၂၄၇	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ကရင်ပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁။	နေရပ်ပြန် အိမ်ထောင်စု များ အား တစ်အိမ်ထောင် လျှင် အမိုးသွပ်ပြား ၆၀ ချပ် နှုန်းဖြင့် သွပ် ၂၇,၇၈၀ ချပ် ထောက်ပံ့ခြင်း	၄၆၃		၂၃၃.၃၅၂	နယ်စပ်ရေးရာ	၂၀၂၁ ခုနှစ်
၂။	နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စုများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အတွက် ကျောင်း ဝတ်စုံ ၂ စုံစီ နှင့် ဗလာ စာအုပ် ၂ ဒါဇင်စီ ထောက်ပံ့ခြင်း		၃၃၉	၇.၇၉၇	နယ်စပ်ရေးရာ	၂၀၂၁ ခုနှစ်
၃။	KNU/KNLA-PC အဖွဲ့သို့ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ အတွက် ဆန်အိတ် ၂၀၀ လှူဒါန်းခြင်း			၁၂.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၂၀၂၃ ခုနှစ်
၄။	မြိုင်ကြီးငူဒေသသို့ တိုက်ပွဲရှောင် နေသည့် ကျောင်းသား/သူများ စာသင်နိုင်ရန် စာရေးစားပွဲ နှင့် ထိုင်ခုံ ၆၀၀ စုံအတွက် လှူဒါန်းခြင်း			၁၉.၅၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၂၀၂၃ ခုနှစ်
၅။	ကျုံဒိုးမြို့တွင် သောင်းကျန်းသူ များ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ကြောင့် ဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုများအား အမိုးသွပ် ထောက်ပံ့ခြင်း	၃၉		၃၉.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၄-၁၀-၂၃ နှင့် ၃-၁-၂၄ ရက်နေ့များ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၆။	ကျုံဒိုးမြို့တွင် သောင်းကျန်းသူများ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ကြောင့် ဘေးသင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၈		၈.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၄-၁၀-၂၃
၇။	တိုက်ပွဲရှောင် မီးဘေးသင့် အိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ခြင်း			၁.၀၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၃ ခုနှစ်
၈။	ကမမောင်းမြို့သို့ရောက်ရှိလာသော ဖာပွန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင် များအား ထောက်ပံ့ခြင်း			၆.၉၉၉	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၃ ခုနှစ်
၉။	ဘားအံမြို့ ဆွေမျိုး အိမ် များ သို့ တိုက်ပွဲရှောင်ကြသူ များအား ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၃,၀၂၇		၇၆.၆၈၀	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၁/၂၀၂၄ လမှ ၂/၂၀၀၄ လထိ
၁၀။	မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများအား ဆန်နှင့် ဆီ ထောက်ပံ့ခြင်း	၇၄၁	၄,၀၃၇	၂၃.၅၄၈	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၇-၃-၂၄
၁၁။	သံတောင်ကြီးမြို့ရှိ ဆွေမျိုးနေအိမ် များ သို့ တိုက်ပွဲရှောင် ကြသူ များအား ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၅		၀.၃၇၅	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၄-၃-၂၀၂၄
၁၂။	ဘားအံမြို့ရှိ ဆွေမျိုးနေအိမ်များ သို့ တိုက်ပွဲရှောင် ကြသူများအား ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၇၈		၂.၀၂၄	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၂၈-၃-၂၄

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁၃။	မြဝတီခရိုင်အတွင်းနှင့် ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ နဘူးကျေးရွာ တို့အတွင်း ယာယီ တိမ်းရှောင်သူ များအား စားနပ် ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း		၁,၀၀၀	၄၉.၁၇၀	ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဒေသခံ အလှူရှင်	၂၂-၃-၂၄
၁၄။	ဘားအံ၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ သံတောင်ကြီး၊ ကော့ကရိတ်၊ မြဝတီနှင့် ဖာပွန် မြို့နယ်များရှိ ယာယီတိုက်ပွဲရှောင် များအား ဆန်နှင့် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၈,၄၆၂		၁၄၃.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၂၀၂၄ မေလ
				၁၄၃.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	
၁၅။	လှိုင်းဘွဲ့နှင့် ဖာပွန်တို့တွင် ဆွေမျိုးအိမ်များ၌ တိမ်းရှောင်သူများအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း	၄၆၅		၁၄.၈၉၃	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၄ ဩဂုတ်
၁၆။	နေရပ်ပြန်များ အတွက် ရိက္ခာ၊ ပြောင်းရွှေ့စရိတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း	၄၆၃	၂,၈၉၄	၉၉.၉၃၉	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၅/၂၀၂၁ လ
၁၇။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၂၁၀	၅,၄၂၂	၄.၉၈၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၃ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
		၄,၃၂၇	၁၈,၅၀၂	၂၉၄.၂၂၃	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
				၁၉၁.၂၉၇	ပြည်နယ် အစိုးရ	၅/၂၀၂၃ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
၁၈။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၅၄၅	၁၃.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁၉။	နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း		၂၈	၁.၀၆၉	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
၂၀။	ဖာပွန်မြို့နယ်၊ ကမမောင်းမြို့နှင့် အုန်းတောကျေးရွာ တို့မှ တိုက်ပွဲရှောင် ကျောင်းသား/သူများ အတွက် ကျောင်းဝတ်စုံ နှင့် ဗလာစာအုပ်များ ထောက်ပံ့ခြင်း		၂၄၃	၉.၅၉၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၈/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း			၁၃၉၄.၄၅၂		

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၁။	မြိုင်ကြီးငူမြို့၊ ဖွံ့ဖြိုးမြိုင် ရပ်ကွက်တွင် ၄၀၀ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း ၂,၂၀၀ ပေ တည်ဆောက်ခြင်း	၃၆.၄၄၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
	စုစုပေါင်း	၃၆.၄၄၀			

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊
မြိုင်ကြီးငူဒေသမှ နေရပ်ပြန်
အိမ်ထောင်စုများအတွက်
အမိုးသွပ်များထောက်ပံ့ပေးစဉ်



မြိုင်ကြီးငူဒေသမှ နေရပ်ပြန်
အိမ်ထောင်စုများရှိ ကျောင်းသား၊
ကျောင်းသူများအား ကျောင်းဝတ်စုံ (ဖြူ/စိမ်း)
နှင့် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ ထောက်ပံ့
ပေးစဉ်



မြိုင်ကြီးငူဒေသသို့ တိုက်ပွဲရှောင်နေသည့်
ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ကြားနိုင်ရန်
စာရေးစားပွဲနှင့် ထိုင်ခုံ ၆၀၀ စုံ လှူဒါန်းခြင်း



ကျုံဒီးမြို့တွင် သောင်းကျန်းသူများ၏
မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဘေးသင့် အိမ်ထောင်စု
၃၉ စုအား အမိုးသွပ်ဖိုး ထောက်ပံ့ခြင်း



ကျုံဒီးမြို့တွင် သောင်းကျန်းသူများ၏
မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဘေးသင့်
ဝန်ထမ်းမိသားစု ၈ စုအား ငွေကြေး
ထောက်ပံ့ခြင်း



ဘားအံမြို့နယ်၊ သာမညကျေးရွာတွင်
တိုက်ပွဲရှောင်များအား ထောက်ပံ့စဉ်

မြဝတီမြို့ပေါ်သို့ တိမ်းရှောင်လာသည့်
တိုက်ပွဲရှောင်များအား ထောက်ပံ့စဉ်





ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များနှင့်
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



ကရင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်စဉ်



ချင်းပြည်နယ်ရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂၂	၂,၂၀၅	၉,၉၅၃	၆	၁,၃၅၃	၃,၈၀၁	၂၇	၃,၂၆၄	၁၂,၆၉၃	၁	၂၉၄	၁,၀၆၁	
စုစုပေါင်း	၂၂	၂,၂၀၅	၉,၉၅၃	၆	၁,၃၅၃	၃,၈၀၁	၂၇	၃,၂၆၄	၁၂,၆၉၃	၁	၂၉၄	၁,၀၆၁	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ချင်းပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	နေရပ်ပြန်များ အား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၂၀	၁၀၅	၁၀.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၂။	နေရပ်ပြန်များ အတွက် ရိက္ခာ၊ ပြောင်းရွှေ့စရိတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၂၅၈	၅,၆၁၈	၂၃၃.၇၈၅	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၁၂/၂၀၂၁ လမှ ၅/၂၀၂၃ လ ထိ
၃။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း	၇၅၉	၃,၄၄၈	၅.၀၀၃	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃
			၄	၀.၂၀၀	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၁၁/၂၀၂၃ လမှ ၃/၂၀၂၄ လထိ
		၇၅၉	၃,၄၄၈	၂၂.၁၄၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၉-၅-၂၃
၄။	နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း များ ထောက်ပံ့ခြင်း	၄၀		၄.၄၇၉၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လနှင့် ၈/၂၀၂၄ လ
၅။	တိုက်ပွဲရှောင် ကျောင်းသား/သူ များအား ကျောင်းဝတ်စုံ နှင့် ဗလာစာအုပ်များ ထောက်ပံ့ခြင်း		၄၅၀	၁၇.၇၆၅	နယ်စပ်ရေးရာ	၈/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း			၂၉၃.၃၇၃		

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ချင်းပြည်နယ်)

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၁။	နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စု ၈၉၁ စု အတွက် နေအိမ် ဆောက်လုပ်/ ပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၂၉၃.၂၈၈	နယ်စပ် (၇၀%)	၁၀၀%	
		၁၂၅.၆၉၅	ပြည်နယ် အစိုးရ (၃၀%)		
	စုစုပေါင်း	၄၁၈.၉၈၃			

ပလက်ဝဒေသရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် နေအိမ် ဆောက်လုပ်/ပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးစဉ်



ပလက်ဝဒေသရှိ တိုက်ပွဲရှောင် အိမ်ထောင်စုများအား နေရပ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးစဉ်



ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝတွင်
ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များနှင့်
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂၇	၁,၃၆၅	၄,၆၉၁	၅၂	၇,၇၄၃	၂၉,၃၈၃	၂၁	၂,၀၄၄	၇,၅၂၇	၅၈	၇,၀၆၄	၂၆,၅၄၇	
အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်	၄၀	၅၄၀	၂,၂၂၉	၂၁	၁,၁၆၄	၃,၈၁၃	၁၆	၇၇၃	၂,၈၅၂	၄၅	၉၃၁	၃,၁၉၀	
စုစုပေါင်း	၆၇	၁,၉၀၅	၆,၉၂၀	၇၃	၈,၉၀၇	၃၃,၁၉၆	၃၇	၂,၈၁၇	၁၀,၃၇၉	၁၀၃	၇,၉၉၅	၂၉,၇၃၇	

**ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)**

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း (စားသောက်ကုန်၊ ကျောင်း ဝတ်စုံနှင့် ဗလာစာအုပ်)			၆၃.၃၂၁	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၃ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
၂။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း (ဆန်ရိက္ခာ၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းနှင့် ငွေသား)	၂,၇၄၅	၁၁,၄၇၄	၃၄၆.၉၈၆	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
၃။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ဆန် ထောက်ပံ့ခြင်း			၉၉၉.၇၄၀	တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့	၉-၅-၂၃ နှင့် ၁/၂၀၂၄ လ
၄။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၈၉၈	၈.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
	စုစုပေါင်း			၁၄၁၈.၀၄၇		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ
(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှု

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ဆန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၂	၁၄၅	၀.၇၉၇	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၁/၂၀၂၄ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
	စုစုပေါင်း			၀.၇၉၇		

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၁၆၆	၂၀,၅၁၀	၉၆,၆၈၈	၄	၄၀၆	၁,၆၇၃	၉	၁,၉၂၄	၉,၃၄၈	၁၆၁	၁၈,၉၉၂	၈၉,၀၁၃	
စုစုပေါင်း	၁၆၆	၂၀,၅၁၀	၉၆,၆၈၈	၄	၄၀၆	၁,၆၇၃	၉	၁,၉၂၄	၉,၃၄၈	၁၆၁	၁၈,၉၉၂	၈၉,၀၁၃	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ
(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှု

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများအား ငွေထောက်ပံ့ခြင်း	၇၈၈	၃,၁၀၆	၁၆.၉၇၆	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၈/၂၀၂၃လမှ ၆/၂၀၂၄ လထိ
	စုစုပေါင်း			၁၆.၉၇၆		



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လတ်တလော
အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ တိုင်းရင်းသား
ပြည်သူများအား လူသားချင်း
စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ
ပေးအပ်စဉ်



မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၀-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂၂	၁,၃၇၇	၆,၃၄၀	၂၇	၂၀၇	၈၀၀	၆	၄၄၆	၂,၁၂၃	၄၃	၁,၁၃၈	၅,၀၁၇	
အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်	၃၀	၁,၃၂၅	၅,၂၅၆	၉	၂,၄၁၇	၉,၃၀၂	၂	၂၀၇	၄၆၃	၃၇	၃,၅၃၅	၁၄,၀၉၅	
စုစုပေါင်း	၅၂	၂,၇၀၂	၁၁,၅၉၆	၃၆	၂,၆၂၄	၁၀,၁၀၂	၈	၆၅၃	၂,၅၈၆	၈၀	၄,၆၇၃	၁၉,၁၁၂	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း (စားသောက်ကုန်၊ ကျောင်း ဝတ်စုံနှင့် ဗလာစာအုပ်)	၁၂၀	၅၄၀	၅.၇၀၅	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃
၂။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း (ဆန်ရိက္ခာ၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းနှင့် ငွေသား)	၁,၀၄၉	၄,၈၄၂	၁၆၂.၅၄၄	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
၃။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ဆန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၂၀	၅၄၀	၁၁.၃၆၃	တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့	၉-၅-၂၃
၄။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၆၄၄	၅.၆၅၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
	စုစုပေါင်း			၁၈၅.၂၆၂		

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်	၂၃၂	၅,၅၁၉	၂၀,၈၅၄	၁၇၄	၁,၅၂၄	၆,၇၁၇	၇၁	၇၁၇	၃,၁၂၃	၃၃၅	၆,၃၂၆	၂၄,၄၄၈	
စုစုပေါင်း	၂၃၂	၅,၅၁၉	၂၀,၈၅၄	၁၇၄	၁,၅၂၄	၆,၇၁၇	၇၁	၇၁၇	၃,၁၂၃	၃၃၅	၆,၃၂၆	၂၄,၄၄၈	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်း ရှောင်သူများ အား ဆန်ထောက်ပံ့ခြင်း	၁,၈၀၂	၇,၁၃၁	၁၁၂.၅၄၀	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၂/၂၀၂၄ လမှ ၇/၂၀၂၄ လထိ
၂။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၃၆	၀.၅၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
	စုစုပေါင်း			၁၁၃.၀၄၀		

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်		၄၈၇	၂,၇၆၇								၄၈၇	၂,၇၆၇	
အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်		၃၂၆	၁,၄၉၆					၂၆၁	၁,၀၉၁		၆၅	၄၀၅	
စုစုပေါင်း		၈၁၃	၄,၂၆၃					၂၆၁	၁,၀၉၁		၅၅၂	၃,၁၇၂	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (မွန်ပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၃၀၀	၆၅၀	၁၀.၁၄၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
		၃၀၀	၄,၅၈၄	၁၈.၇၁၅	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၁၁/၂၀၂၃ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
၂။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအား ထောက်ပံ့ခြင်း		၁၁၉	၁.၁၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
၃။	နေရပ်စွန့်ခွာသူများ အား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း		၅၀၂	၃၀.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း			၅၉.၉၅၅		

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၁။	ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ဓမ္မဿကျေးရွာ၌ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များ ကြောင့် မီးလောင်ပျက်စီး သည့်နေအိမ် ၃၈၀ လုံး ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၉၀.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ		၂၅-၇-၂၀၂၄
		၁၉၀.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့		
		၃၈၀.၀၀၀			
	စုစုပေါင်း				

ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ဓမ္မဿကျေးရွာရှိ
မီးလောင်ပျက်စီးသွားသော
တိုက်ပွဲရှောင်လူနေအိမ် ၃၈၀ လုံး
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်
ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေပေးအပ်စဉ်



ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
IDP	၁၇	၂၂,၅၄၅	၁၂၀,၅၆၁		၃၁၁	၅,၄၈၀	၁	၃၇၉	၁,၄၃၇	၁၆	၂၂,၄၇၇	၁၂၄,၆၀၄	
တိုက်ပွဲရှောင်	၁၆၈	၂၂,၆၂၉	၉၂,၅၈၆	၉	၉၃၀	၄,၀၂၃	၁၅၂	၂၂,၆၇၁	၉၃,၃၁၆	၂၅	၈၈၈	၃,၂၉၃	
စုစုပေါင်း	၁၈၅	၄၅,၁၇၄	၂၁၃,၁၄၇	၉	၁,၂၄၁	၉,၅၀၃	၁၅၃	၂၃,၀၅၀	၉၄,၇၅၃	၄၁	၂၃,၃၆၅	၁၂၇,၈၉၇	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရခိုင်ပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁။	လက္ခာကျေးရွာသို့ နေရပ်ပြန် ပြည်သူများ အတွက် ဆန်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း			၂၃.၁၁၂ ၃၀.၄၃၈	နယ်စပ်ရေးရာ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	
၂။	မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၁၄၂	၅၈၂	၇၁.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၃။	မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၁၄၂	၅၈၂	၅.၂၃၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၇/၂၀၂၃ လ
၄။	မင်းပြားမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၅၈၈	၂,၃၄၃	၂၉၄.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၅။	မင်းပြားမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၅၈၈	၂,၃၄၃	၂၁.၀၈၇	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၃ လ
၆။	အမ်းမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၁,၀၀၂	၄,၂၉၂	၅၀၁.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၂၀၂၃ ခုနှစ်
၇။	မြေပုံမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စု များအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၁၉၂	၇၆၄	၉၆.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၈။	မြေပုံမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၁၉၂	၇၆၄	၆.၈၇၆	နယ်စပ်ရေးရာ	၆/၂၀၂၃ လ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၉။	ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၁၄၀	၅၃၂	၇၀.၀၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၁၀။	ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၁၄၀	၅၃၂	၄.၇၈၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၃ လ
၁၁။	ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်အိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း	၆၄၄	၂,၇၀၆	၃၂၂.၀၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့	၃/၂၀၂၃ လ
၁၂။	ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း	၆၄၄	၂,၇၀၆	၂၄.၃၅၄	နယ်စပ်ရေးရာ	၄/၂၀၂၃ လ
၁၃။	ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ကြိမ်နီပြင် IDP စခန်း မီးလောင်မှုကြောင့် ဆန်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိမ်ဆောက် ပစ္စည်း၊ အဝတ်အစား၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်း			၁၃၃.၄၀၅	ပြည်နယ် အစိုးရ	၈/၂၀၂၃ လ
၁၄။	ပြစ်ဒဏ်စေ့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ၃,၁၃၇ ဦးနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၁၃၁ ဦး တို့အား ရန်ကုန်မှ စစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်		၃,၂၆၈	၁၇၀.၄၁၅၅ ၁၇၀.၄၁၅၅ ၇၅.၇၅၀	နယ်စပ်ရေးရာ ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ MV Sun Shine သင်္ဘော ပိုင်ရှင် ကလူဒါန်းခြင်း	၃၀-၁-၂၃ မှ ၂၁-၉-၂၃ ထိ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁၅။	နေရပ်ပြန်များ အတွက် ရိက္ခာ၊ ပြောင်းရွှေ့စရိတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း ထောက်ပံ့ခြင်း	၃,၄၀၃	၁၄,၅၄၀	၆၀၉.၅၁၃	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၃/၂၀၂၁ လမှ ၃/၂၀၂၃ လ ထိ
၁၆။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၃၀	၄၉၁	၆.၉၃၅	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃
		၉၆၁	၃,၂၀၉	၄၃.၄၃၅	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၂/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လ ထိ
		၁၃၀	၄၉၁	၄.၄၃၅	ပြည်နယ် အစိုးရ	၉-၅-၂၃
၁၇။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအားထောက်ပံ့ခြင်း		၃၁	၀.၃၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄ လ
၁၈။	နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း		၁၆၇	၆.၄၈၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄လ
	လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှု စုစုပေါင်း			၂၆၉၀.၉၇၇		

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရခိုင်ပြည်နယ်)

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
	ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ လတ္တာကျေးရွာသို့နေရပ်ပြန်များအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးသည့်လုပ်ငန်းများ				
၁။	မီးလောင်အိမ် ၁၉၇ လုံး၊ ပျက်စီးအိမ် ၁၂၆ လုံး ဆောက်လုပ်/ ပြုပြင်ခြင်း	၂၃၇.၀၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
		၂၃၇.၀၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ		
၂။	(၉၀ × ၃၀) ပေ တစ်ထပ်စာသင် ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၂၇.၄၃၆	ပညာရေး	၁၀၀%	
၃။	ရေရရှိရေးအတွက် ရေကန် ၃ ကန် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၁၆.၄၄၀	ကျေးလက် ဦးစီး	၁၀၀%	
၄။	ကျေးရွာ မီးလင်းရေး 200 kVA Transformer နှင့် 400 Line သွယ်တန်းခြင်း	၁၈၀.၀၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၅။	ဘုန်းကြီးကျောင်း (၆၀ × ၃၀) ပေ RC ၂ ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၃၇.၄၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၆။	ကျေးရွာအဝင်လမ်း ၀/၄ မိုင် ဖောက်လုပ်ခြင်း	၁၁၄.၀၄၃	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၇။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ၁၃၀၀ ပေ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၈၀.၁၂၂	ကျေးလက်ဦးစီး	၁၀၀%	
၈။	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ၀/၅ မိုင် ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၂၂၇.၀၀၀	ကျေးလက်ဦးစီး	၁၀၀%	
	ပေါင်း	၁၃၅၆.၄၄၁			

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
မင်းပြားမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအတွက် ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း					
၉။	အမ်းသားကျေးရွာ စခန်းမှ ဖားပြို (ရခိုင်) ကျေးရွာသို့ နေရပ်ပြန်များ အတွက် မီးလောင်အိမ် ၈၂ လုံးအား ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၂.၀၅၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
		၆၂.၀၅၀	ပြည်နယ်အစိုးရ		
	ပေါင်း	၁၂၄.၁၀၀			
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအတွက် ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း					
၁၀။	ကျောက်ဆိပ်နှင့် သာစည် ကျေးရွာများသို့ နေရပ်ပြန် သည့် အိမ်ထောင်စု ၇၁ စု အတွက် နေအိမ် ဆောက် လုပ် ပေးခြင်း	၃၈.၈၃၇	နယ်စပ်	၁၀၀%	
	ပေါင်း	၃၈.၈၃၇			
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းမှ အေးမြသာယာကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားရေး ဆောင်ရွက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းများ					
၁၁။	မြို့မြေ တိုင်းတာ အကွက်ရိုက်ခြင်း	၃၈.၂၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၁၂။	မြေလျော်ကြေးပေးခြင်း	၂၁၆.၀၆၇	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၁၃။	နေအိမ် ၃၆၈ လုံး (နယ်စပ် ၂၇၆ လုံး၊ ရခိုင် ၉၂ လုံး) ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၉၀.၀၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
		၂၃၀.၀၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရ		
၁၄။	IDP မိသားစု ၇ စု အတွက် နေအိမ် ဆောက်လုပ်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ	၁၀.၅၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၁၅။	ဆရာ/ဆရာမနေအိမ် ၃ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅.၀၉၂	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၁၆။	နေအိမ်များအတွက် အလူဇင့် အမိုးသွပ် တစ်အိမ်လျှင် ၃၀ ချပ်စီ၊ စုစုပေါင်း ၁၁,၁၃၀ ချပ် ထောက်ပံ့ခြင်း	၆၆.၆၃၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၁၇။	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၄.၀၀၀	ပြည်နယ် စည်ပင်	၁၀၀%	
၁၈။	ဝန်ထမ်းနေအိမ် (လုံခြုံရေး ရဲကင်းစခန်း) ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၇.၀၀၀	မြို့နယ် အဆင့် ဦးစီး ကော်မတီ	၁၀၀%	
၁၉။	စာသင်ကျောင်း ၂ ဆောင် Type C နှင့် ၄ ခန်းတွဲ သန့်စင်ခန်း ၂ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၅၇.၆၀၀	ပညာရေး	၁၀၀%	
၂၀။	စာသင်ကျောင်း ၂ ဆောင် Type A	၁၅၁.၂၀၀	ပညာရေး	၉၅%	
၂၁။	ဆေးပေးခန်းနှင့် ချိန်းလင့်ခြံစည်းရိုး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀.၀၀၀	ကျန်းမာရေး	၁၀၀%	
၂၂။	ကျေးရွာခန်းမ (ရေလောင်းအိမ်သာ အပါ)	၁၂၀.၇၉၇	ကျေးလက် ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၃။	၁၀ ခန်းတွဲ အိမ်သာ ၁၀ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၂၅.၃၅၀	ကျေးလက်ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၄။	အဝင်လမ်း မြေသား တာဘောင် မြေဖို့ခြင်း၊ ကျောက်ချော ခင်းခြင်း၊ Box Culvert ၂ စင်း နှင့် မြေသား တာဘောင် ဆည်ဖို့ခြင်း	၉၈.၉၀၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၅။	စခန်းပတ်လမ်း မြေသား တာဘောင်တင်ခြင်း	၂၇.၁၄၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၆။	ပတ်လမ်း ကျောက်ချော ခင်းခြင်း	၂၈.၅၀၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၇။	ပတ်လမ်းတွင် Box Culvert ၁ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၅.၅၀၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၈။	ပတ်လမ်း(ကျောက်တစ်လုံးတောင် ဘက်ခြမ်း) တွင် ကျောက်စီ ရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၅၈.၅၀၀	ကျေးလက်လမ်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၂၉။	အတွင်းပိုင်းတွင် ကျောက် ချောလမ်း ခင်းခြင်း နှင့် အုတ်စီရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၉၂.၁၅၀	မြို့နယ် စည်ပင်	၁၀၀%	
၃၀။	အတွင်းလမ်းများ ဘေး ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်း	၁၄.၈၀၀	ပြည်နယ် စည်ပင်	၁၀၀%	

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၃၁။	အတွင်းပိုင်း ကျောက်ချော လမ်း ခင်းခြင်းနှင့် Pipe Culvert ၅ စင်း	၁၉.၀၀၀	မြို့နယ် စည်ပင်	၁၀၀%	
၃၂။	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (၁၁ KVA ဓာတ် အားလိုင်း၊ ၄၀၀ V ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ)	၁၅၄.၆၆၂	လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်း	၁၀၀%	
၃၃။	ရေချိုကန် တိုးချဲ့ တူးဖော်ခြင်း	၉.၈၅၀	ကျေးလက် ဦးစီး	၁၀၀%	
၃၄။	ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း	၁၂၄.၁၈၇	ကျေးလက် ဦးစီး	၁၀၀%	
၃၅။	၄၀၀'x၁၀၀'x၁၀' ရေကန် ၁ ကန် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေဝပ်နေရာများမြေဖို့ခြင်း	၁၄.၆၂၆	နယ်စပ်	၁၀၀%	
၃၆။	ပြောင်းရွှေ့မည့် မြေနေရာတွင် တာဘောင်မြေဖို့ခြင်း	၅၀.၀၀၀	ဆည်မြောင်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၃၇။	ရေဝပ်ဧရိယာများအား မြေဖို့ခြင်း၊ ရေများ စုပ်ထုတ်ခြင်း၊ ရေကန် တွင်း သဲမြေဝင်ရောက် မှု မရှိစေရန် ကန်ဘောင် ပတ်လည်ပိတ်ခြင်း	၅၆.၈၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၃၈။	၂ လုံးတွဲ ရေထုတ်ပြွန် ၂ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း	၁၁.၄၀၀	ဆည်မြောင်း ဦးစီး	၁၀၀%	
၃၉။	မြေနီမုံပိုင်းရှိ နေအိမ်များ အား မြှင့်တင်ခြင်း	၅၀.၄၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၄၀။	ချိန်ဆယ်တာ ရေထိန်း တံခါး (၆x၆) ပေ ၃ ပေါက် ပါ ကွန်ကရစ် ရေတံခါး ၁ ခု တပ်ဆင်ခြင်း	၁၄၀.၀၀၀	ဆည်မြောင်း ဦးစီး	၈၀%	
၄၁။	စခန်းဟောင်းမှ Modular House ၄ လုံး ဖျက်သိမ်း ပြောင်းရွှေ့ခြင်း	၄.၀၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၁၀၀%	
၄၂။	ရေစက်ရုံသို့ ၄၀၀ ဗို့ မီးလိုင်း သွယ်တန်းခြင်း	၁၇.၅၄၃	ပြည်နယ်အစိုးရ	၁၀၀%	
	အေးမြသာယာကျေးရွာ ပေါင်း	၂၈၉၀.၃၉၄			
	ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ စုစုပေါင်း	၄၄၀၉.၇၇၂			

လက္ခာကျေးရွာ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများမှ ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာဖိုးထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်စဉ်



မြောက်ဦးမြို့နယ်နှင့် မြေပုံမြို့နယ် အတွင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်ပြီး မူလနေရပ်သို့ ပို့ဆောင်မှု



မင်းပြားမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် နေရပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း



အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား မူလနေရပ်သို့ ပို့ဆောင်မှု



ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ နေရပ်ပြန်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် နေရပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း



ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား မူလနေရပ်သို့ ပို့ဆောင်မှု





ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များနှင့်
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်




ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ကြိမ်နီပြင် IDP စခန်းရှိ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း



ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
ရောက်ရှိ၍ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ အား
သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတစ်ဆင့် မိဘ၊ ဆွေမျိုး
အုပ်ထိန်းသူများထံ အပ်နှံခြင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားများအား သက်ဆိုင်ရာသို့ အပ်နှံခြင်း



မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ လက္ခာကျေးရွာတွင် မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည့် နေအိမ် ၃၂၃ လုံး ဆောက်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်း



လက္ခာကျေးရွာ အဝင်လမ်းနှင့်
ကျေးရွာ အကွက်ချပုံစံ

လက္ကာကျေးရွာတွင် (၉၀ x ၃၀) ပေ ၁ ထပ် စာသင်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း



လက္ကာကျေးရွာတွင် မြေသားရေကန် ၃ ခု အား ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း



လက္ကာကျေးရွာတွင် 200KVA Transformer တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် 400 line သွယ်တန်းခြင်း



လက္ကာကျေးရွာတွင် (၆၀ x ၃၀) ပေ RC ၂ ထပ်
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း



လက္ခဏာကျေးရွာအဝင်လမ်း ၀/၄ မိုင် မြေသားတာဘောင်ချဲ့ခြင်းနှင့် ၀/၄ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း



လက္ကာကျေးရွာ အတွင်းလမ်း ၁၃၀၀ ပေ အား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း



လက္ခဏာကျေးရွာ အတွင်းလမ်း ၀/၅မိုင်အား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း



မင်းပြားမြို့နယ်၊ အမ်းသား ယာယီခိုလှုံရာစခန်းမှ ဖားပြို (ရခိုင်) ကျေးရွာသို့
ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မည့် နေအိမ် ၈၂ လုံး ဆောက်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်း




ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်း ပြန်လည်နေရာချထားသည့် တည်နေရာပြ Google မြေပုံ



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းမှ အေးမြသာယာကျေးရွာသို့ ပြန်လည်နေရာချထားသည့် တည်နေရာပြ မြေပုံနှင့် အကွက်ချပုံစံ

ကျောက်ဖြူမြို့၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းတွင်ရေဝပ်ဧရိယာ ၆ဧကခန့်၊ မှသောက်ရေကန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည့်မြေဧရိယာ ၁ဧက နှင့် မြေဖိုမည့်ဧရိယာ ၅ဧကတို့၏တည်နေရာပြမြေပုံ



မြေလျော်ကြေးပေးချေခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် နေအိမ် ၃၆၈ လုံး



နေအိမ် နမူနာပုံစံ



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ဆရာ/ ဆရာမ နေအိမ် ၃ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်သည့် နေအိမ် ၃၇၁ လုံး အတွက် တစ်အိမ်လျှင် ၃၀ ချပ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသော အလှူငွေသွပ် ၁၁,၁၃၀ ချပ် ရောက်ရှိမှု



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး (၁၆x၂၀x၁၀) ပေ ဆောက်လုပ်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ဝန်ထမ်းနေအိမ် (လုံခြုံရေး ရဲကင်းစခန်း)
(၂၅ × ၂၀ × ၁၂) ပေ RC ၁ ထပ် တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ၁၂၀'x၃၀' စာသင်ကျောင်းဆောင် ၂ ဆောင်နှင့် ၄ ခန်းတွဲသန့်စင်ခန်း ၂ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း



စာသင်ကျောင်းဆောင်
အမှတ် (၁)



၄ ခန်းတွဲ သန့်စင်ခန်း ၂ လုံး



စာသင်ကျောင်းဆောင်
အမှတ် (၂)

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် (၅၂ × ၃၈ × ၁၁) ပေ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခန်းမ (ရေလောင်းအိမ်သာ အပါ) တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ၁၀ ခန်းတွဲ ရေလောင်း အိမ်သာ ၁၀ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံးတွင် အဝင်လမ်းမကြီးမှ အေးမြသာယာကျေးရွာအထိ ကျောက်ချောခင်းခြင်းနှင့် Box Culvert ၂ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ပတ်လမ်းမြေသား တာဘောင်တင်ခြင်း




ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ပတ်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်းနှင့် Box Culvert ၁ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာ ပတ်လမ်း (ကျောက်တစ်လုံးတောင် ဘက်ခြမ်း) တွင် ကျောက်စီ ရေမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာ အတွင်းပိုင်းတွင် ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာ အတွင်းလမ်းများဘေးတွင် ရေမြောင်း တူးဖော်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ရေချိုကန်တူးဖော်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း




ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ရေစုကန်၊ အမြင့်တင်ရေစင်သို့ 400V ဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် (၄၀၀ x ၁၀၀ x ၁၀) ပေ ရေနံ တူးဖော်၍ ရေဝပ်သောနေရာများအား မြေဖို့ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် (၂၇၀၀x၁၀x၇) ပေ တာဘောင် မြေဖို့ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ရေဝပ်ဧရိယာများအား သဲဖို့ခြင်း၊ အတွင်းမှ
ရေများအားစုပ်ယူ၍ အပြင်ထုတ်ခြင်း၊ ရေကန်အား သဲမြေများ ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေး
ကန်ဘောင်ပတ်လည်ပိတ်ခြင်း



Latitude: 19.420015
Longitude: 93.517773
Accuracy: 20.1 m
Azimuth: 321° (NW)
Pitch: -3.0° (-1.0°)
Time: 12-05-2022 10:59

Powered by AngleCam



Latitude: 19.420065
Longitude: 93.51796
Accuracy: 6.3 m
Azimuth: 334° (NW)
Pitch: -5.5° (-2.1°)
Time: 03-13-2023 11:15
Note: သဲဖို့ခြင်း

Powered by AngleCam



Latitude: 19.420154
Longitude: 93.517933
Accuracy: 12.7 m
Azimuth: 358° (N)
Pitch: -5.3° (-5.5°)
Time: 03-13-2023 11:15
Note: သဲဖို့ခြင်း

Powered by AngleCam

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ၂ လုံးတွဲ ရေထုတ်ပြွန် ၂ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ပေးထားသည့် နေအိမ်များအနက်မှ မြေနိမ့်ပိုင်းရှိ နေအိမ်များအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ချိန်ဆယ်တာ ရေထိန်းတံခါး
(၆'x၆') ၃ ပေါက်ပါ ကွန်ကရစ်ရေတံခါး ၁ ခု တပ်ဆင်ခြင်း



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းမှ အိမ်ထောင်စုများ အေးမြသာယာကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေစဉ်



မှတ်ချက်။ ၃၁-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အားလုံး
ပြောင်းရွှေ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းမှ အိမ်ထောင်စုများ အေးမြသာယာကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေမှုနှင့် ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် ဌာနဆိုင်ရာများက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တစ်လုံး IDP စခန်းမှ အိမ်ထောင်စုများ အေးမြသာယာကျေးရွာတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှု အခြေအနေ



ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အေးမြသာယာကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အေးချမ်း ပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားနေစဉ်



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်		၁,၄၉၀	၅,၆၆၃		၁,၂၀၇	၅,၂၅၂		၄၅	၁၉၅		၂,၆၅၂	၁၀,၇၂၀	
စုစုပေါင်း		၁,၄၉၀	၅,၆၆၃		၁,၂၀၇	၅,၂၅၂		၄၅	၁၉၅		၂,၆၅၂	၁၀,၇၂၀	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း (ဆန်ရိက္ခာ၊ ငွေနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း)	၂၆၂	၆၇၉	၂၀.၅၄၉	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၂/၂၀၂၄ လ
	စုစုပေါင်း	၂၆၂	၆၇၉	၂၀.၅၄၉		

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
IDP	၁၆	၁,၀၁၈	၄,၉၆၉		၉	၁၁၀	၁၆	၁,၀၂၇	၅,၀၇၉				
တိုက်ပွဲရှောင်	၆၈	၄,၀၅၅	၁၇,၆၉၈	၅၁၇	၁၉,၂၄၄	၇၃,၅၅၃	၂၇၂	၁၅,၂၃၂	၆၁,၁၄၆	၃၁၃	၈,၀၆၇	၃၀,၁၀၅	
စုစုပေါင်း	၈၄	၅,၀၇၃	၂၂,၆၆၇	၅၁၇	၁၉,၂၅၃	၇၃,၆၆၃	၂၈၈	၁၆,၂၅၉	၆၆,၂၂၅	၃၁၃	၈,၀၆၇	၃၀,၁၀၅	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရှမ်းပြည်နယ်)

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁။	နေရပ်ပြန်များ အတွက် ရိက္ခာ၊ ပြောင်းရွှေ့စရိတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း ထောက်ပံ့ခြင်း	၅၂၄	၁,၉၄၃	၂၈.၀၅၇	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၃/၂၀၂၁ လမှ ၁၀/၂၀၂၃ လထိ
၂။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း	၄၂၁	၁,၄၅၂	၈.၇၅၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၉-၅-၂၃
		၁၀,၉၃၆	၄၂,၅၀၈	၅၅၁.၆၆၃	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၄/၂၀၂၃ လမှ ၈/၂၀၂၄ လထိ
		၄၂၁	၁,၄၅၂	၃.၀၀၀	တိုင်းရင်းသား	၉-၅-၂၃
		၄၂၁	၁,၄၅၂	၄.၈၅၅	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၉-၅-၂၃
၃။	ရှမ်းမြောက်နှင့် ကယားမှတိမ်းရှောင် လာသူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း			၁၃၅.၁၂၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၁၂/၂၀၂၃ လ
၄။	တောင်ကြီးနှင့် ညောင်ရွှေ မြို့နယ် များသို့ ကယား ပြည်နယ်မှ တိမ်းရှောင် လာသူ များအား ထောက်ပံ့ခြင်း			၂၆.၄၈၃	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၁၂/၂၀၂၃ လ
၅။	ပအိုဝ်းဒေသအတွင်းသို့ တိမ်းရှောင်လာသူ များအား ထောက်ပံ့ခြင်း			၈၈.၅၆၁	ပအိုဝ်း ဦးစီးအဖွဲ့	၁၂/၂၀၂၃ လ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၆။	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) နှင့် ပအိုဝ်း ဒေသရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များ အား ထောက်ပံ့ခြင်း		၉,၅၃၃	၁၄၁.၆၈၄	နယ်စပ်ရေးရာ	၁၂-၁-၂၄ ရက် နှင့် ၁၃-၁-၂၄ ရက်
				၁၄၁.၃၂၇	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၁၂-၁-၂၄ ရက် နှင့် ၁၃-၁-၂၄ ရက်
				၃.၀၀၀	တိုင်းရင်းသား ရေးရာ	၁၂-၁-၂၄ ရက် နှင့် ၁၃-၁-၂၄ ရက်
၇။	တိုက်ပွဲရှောင် စစ်မှုထမ်းဟောင်း များအားထောက်ပံ့ခြင်း		၂,၀၈၀	၁၈.၆၀၀	နယ်စပ်ရေးရာ	၃/၂၀၂၄ လမှ ၅/၂၀၂၄ လထိ
၈။	ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) သို့ တိုက်ပွဲရှောင် နေသောဝန်ထမ်းများအား စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ခြင်း		၃,၅၀၀	၁၅၂.၉၅၀	ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့	၈-၃-၂၀၂၄
၉။	နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ပွဲရှောင် ဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစု များအား စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်း များ ထောက်ပံ့ခြင်း	၈၃		၆.၇၈၅၈	နယ်စပ်ရေးရာ	၅/၂၀၂၄လနှင့် ၈/၂၀၂၄ လ
	လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှု စုစုပေါင်း			၁၃၁၀.၈၃၅		

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရှမ်းပြည်နယ်)

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
	ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမူတူမြို့နယ်မှ တိုက်ပွဲရှောင်များနှင့် နေရပ်ပြန်များအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း				
၁။	နမူတူမြို့နယ် ပန်လုံနှင့် ချောင်းဆားကျေးရွာအုပ်စု တို့တွင် ထိတွေ့ ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် မီးလောင်နေအိမ် ၁၂၇ လုံး ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း ပေါင်း	၁၄၉.၅၀၀	နယ်စပ်	၁၀၀%	
		၁၄၉.၅၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရ		
		၂၉၉.၀၀၀			
	ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန်တုံမြို့နယ်ရှိ နေရပ်ပြန်များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း				
၂။	မြို့မရပ်ကွက်ရှိ IDP စခန်း ၂ ခု အတွက် မြေနေရာ ၅၇ ကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၉.၅၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၃။	မြို့မရပ်ကွက်ရှိ IDP စခန်း ၂ ခု တွင် သောက်သုံးရေ အတွက် ဂါလံ ၃,၀၀၀ ဆံ့ အုတ်ရေကန် တည် ဆောက်ခြင်းနှင့် ၃/၀ မိုင် ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်း	၃၁.၂၅၂	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၄။	မြို့မရပ်ကွက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၉.၆၀၀	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၅။	မြို့မရပ်ကွက်၊ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၁၈.၆၄၉	ပြည်နယ် အစိုးရ	၁၀၀%	
၆။	မြို့မရပ်ကွက်ရှိ IDP စခန်း ၂ ခုမှ အိမ်ထောင်စု ၅၇ စု အတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ် ၅၇ လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၇၀.၅၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရ	၁၀၀%	
	ပေါင်း	၄၉၉.၅၀၁			

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ

ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ရှမ်းပြည်နယ်)

ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	သုံးစွဲငွေ (ကျပ်သန်း)	ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း	ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၇။	ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ကာလိုင်ကျေးရွာတွင် ၄၀၀ မြို့ ဓာတ်အားလိုင်း ၀.၃ မိုင် တည်ဆောက်ခြင်း	၂၄.၉၀၀	ပြည်နယ်အစိုးရ	၁၀၀%	
၈။	ဟိုပုံးမြို့နယ် အတွင်းမှ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဖျက်ဆီးခဲ့မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော နေအိမ် ၃၄၁ လုံး ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၂၅၅.၇၅၀	နယ်စပ်ရေးရာ		
		၂၅၅.၇၅၀	ပြည်နယ်အစိုးရ		
၉။	ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ ပျက်စီးသွားသော နေအိမ် ၆၃၇ လုံး ပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၄.၄၂၁	နယ်စပ်ရေးရာ		၇-၆-၂၄
၁၀။	ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် သည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် စားသောက်ကုန်များ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး၊ ဆီဆိုင်မြို့ ရေပေးရေး၊ ယာယီဈေး ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန်နှင့် နေအိမ်များ ပြုပြင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်း	၇၀၅.၅၅၈	ပြည်နယ်အစိုးရ		၇-၆-၂၄
	ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ စုစုပေါင်း	၂၀၄၄.၈၈၀			



ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ
ယာယီတိုက်ပွဲရှောင်များနှင့်
လတ်တလောအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များကြောင့်
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်





ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) နှင့်
ပအိုဝ်းဒေသအတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များအား
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
အကူအညီများ ပေးအပ်စဉ်



ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခံစားရသူများအား ထောက်ပံ့ခြင်း



နမူတုမြို့နယ် ပန်လုံကျေးရွာနှင့် ချောင်းဆားကျေးရွာအုပ်စုတို့တွင် နေအိမ် ၁၂၇ လုံး ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ထားရှိမှု



မန်တုံမြို့နယ်၊ မြို့မရပ်ကွက်အတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း ၁,၅၀၀ ပေ ခင်းခြင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု



မန်တုံမြို့နယ်၊ မြို့မရပ်ကွက်အတွက် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု



မန်တုံမြို့နယ်၊ မြို့မရပ်ကွက်အတွက် သောက်သုံးရေ ၃/၀ မိုင် သွယ်ယူခြင်းနှင့်
ဂါလံ ၃,၀၀၀ ဆံ့ အုတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု



ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကြောင့် ပျက်စီးသွားသော နေအိမ်များပြုပြင်ရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ ထောက်ပံ့ခြင်း



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၀-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်		၆၀၃	၂,၀၆၄		၂,၄၇၃	၉,၇၀၇		၁၇၈	၆၅၈		၂,၈၉၈	၁၁,၁၁၃	
စုစုပေါင်း		၆၀၃	၂,၀၆၄		၂,၄၇၃	၉,၇၀၇		၁၇၈	၆၅၈		၂,၈၉၈	၁၁,၁၁၃	

ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ
 ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)
 လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများ

စဉ်	ထောက်ပံ့မှု	ထောက်ပံ့သည့်		တန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)	ထောက်ပံ့ သည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ			
၁။	အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ် များကြောင့် တိမ်းရှောင်သူများ အား ထောက်ပံ့ခြင်း	၁၅၆	၄၂၇	၂၀.၆၄၁	လူမှု/ ကယ်ဆယ်	၈/၂၀၂၄ လ
	လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှု စုစုပေါင်း			၂၀.၆၄၁		

နေပြည်တော်အတွင်းရှိ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများတွင် ထွက်ခွာ/လက်ကျန် အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေစာရင်း
(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၃၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း စခန်း/ စုရပ်	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့)			မှတ်ချက်
	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
တိုက်ပွဲရှောင်		၈၂၅	၂,၆၀၇		၂၇၃	၁,၂၅၅		၁၁	၄၂		၁,၀၈၇	၃,၈၂၀	
စုစုပေါင်း		၈၂၅	၂,၆၀၇		၂၇၃	၁,၂၅၅		၁၁	၄၂		၁,၀၈၇	၃,၈၂၀	

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ထောက်ပံ့မှုများနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ တန်ဖိုး စာရင်းချုပ် (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်မှ ၃၁-၈-၂၀၂၄ ရက်အထိ)

(ကျပ်သန်း)																	
စဉ်	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ထောက်ပံ့မှု	နယ်စပ်ရေးရာ	စိုက်/မွေး/ဆည်	သမ/ကျေးလက်	လျှပ်စစ်	ပညာရေး	ကျန်းမာရေး	လူမှု/ကယ်ဆယ်	တိုင်းရင်းသားရေးရာ	သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရ	ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ	ပအိုဝ်းဦးစီးအဖွဲ့	တရုတ်	နီပွန်	ဒေသခံအလှူရှင်	စုစုပေါင်း
၁။	ကချင်	စာနာမှု	၂၆.၁၁၉	၁.၀၀၀	၄၆.၃၁၅				၈၁၅.၄၀၂	၁၀.၀၀၀	၈၅၉.၅၄၇					၂၀.၅၄၉	၁၇၇၈.၉၃၂
		နေရာချ	၁၉.၀၀၀		၅၄.၄၀၀						၁၇၄၂.၇၇၇			၇၁၅.၁၅၀	၃၄၄၁.၀၂၅		၅၉၇၂.၃၅၂
		ပေါင်း	၄၅.၁၁၉	၁.၀၀၀	၁၀၀.၇၁၅				၈၁၅.၄၀၂	၁၀.၀၀၀	၂၆၀၂.၃၂၄			၇၁၅.၁၅၀	၃၄၄၁.၀၂၅	၂၀.၅၄၉	၇၇၅၁.၂၈၄
၂။	ကယား	စာနာမှု	၄၅.၅၄၁						၄၃.၉၇၃		၁၇၄.၃၆၂						၂၆၃.၈၇၆
၃။	ကရင်	စာနာမှု	၄၉၁.၃၀၄						၃၉၄.၁၆၂		၄၅၉.၈၁၇					၄၉.၁၇၀	၁၃၉၄.၄၅၂
		နေရာချ									၃၆.၄၄၀						၃၆.၄၄၀
		ပေါင်း	၄၉၁.၃၀၄						၃၉၄.၁၆၂		၄၉၆.၂၅၇					၄၉.၁၇၀	၁၄၃၀.၈၉၂
၄။	ချင်း	စာနာမှု	၂၇.၂၄၈						၂၃၃.၉၈၅		၃၂.၁၄၀						၂၉၃.၃၇၃
		နေရာချ	၂၉၃.၂၈၈								၁၂၅.၆၉၅						၄၁၈.၉၈၃
		ပေါင်း	၃၂၀.၅၃၆						၂၃၃.၉၈၅		၁၅၇.၈၃၅						၇၁၂.၃၅၆
၅။	စစ်ကိုင်း	စာနာမှု	၇၁.၃၂၁						၃၄၆.၉၈၆		၉၉၉.၇၄၀						၁၄၁၈.၀၄၇
၆။	တနင်္သာရီ	စာနာမှု							၀.၇၉၇								၀.၇၉၇
၇။	ပဲခူး	စာနာမှု							၁၆.၉၇၆								၁၆.၉၇၆
၈။	မကွေး	စာနာမှု	၁၁.၃၅၅						၁၆၂.၅၄၄		၁၁.၃၆၃						၁၈၅.၂၆၂
၉။	မန္တလေး	စာနာမှု	၀.၅၀၀						၁၁၂.၅၄၀								၁၁၃.၀၄၀
၁၀။	မွန်	စာနာမှု	၁၁.၂၄၀						၁၈.၇၁၅		၃၀.၀၀၀						၅၉.၉၅၅
		နေရာချ	၁၉၀.၀၀၀								၁၉၀.၀၀၀						၃၈၀.၀၀၀
		ပေါင်း	၂၀၁.၂၄၀						၁၈.၇၁၅		၂၂၀.၀၀၀						၄၃၉.၉၅၅
၁၁။	ရခိုင်	စာနာမှု	၂၆၉.၅၈၅						၆၅၂.၉၄၈		၁၅၂၂.၂၇၈	၁၇၀.၄၁၆				၇၅.၇၅၀	၂၆၉၀.၉၇၇
		နေရာချ	၁၅၈၀.၁၇၈	၂၀၁.၄၀၀	၉၃၉.၈၂၉	၁၅၄.၆၆၂	၄၃၆.၂၃၆	၄၀.၀၀၀			၁၀၅၇.၄၆၇						၄၄၀၉.၇၇၂
		ပေါင်း	၁၈၄၉.၇၆၃	၂၀၁.၄၀၀	၉၃၉.၈၂၉	၁၅၄.၆၆၂	၄၃၆.၂၃၆	၄၀.၀၀၀	၆၅၂.၉၄၈		၂၅၇၉.၇၃၅	၁၇၀.၄၁၆				၇၅.၇၅၀	၇၁၀၀.၇၄၉
၁၂။	ရန်ကုန်	စာနာမှု							၂၀.၅၄၉								၂၀.၅၄၉
၁၃။	ရှမ်း	စာနာမှု	၁၇၅.၈၂၀						၅၇၉.၇၂၀	၆.၀၀၀	၄၆၀.၇၃၅		၈၈.၅၆၁				၁၃၁၀.၈၃၅
		နေရာချ	၄၀၉.၆၇၁								၁၆၃၅.၂၀၉						၂၀၄၄.၈၈၀
		ပေါင်း	၅၈၅.၄၉၁						၅၇၉.၇၂၀	၆.၀၀၀	၂၀၉၅.၉၄၄		၈၈.၅၆၁				၃၃၅၅.၇၁၅
၁၄။	ဧရာဝတီ	စာနာမှု							၂၀.၆၄၁								၂၀.၆၄၁
ပေါင်း		စာနာမှု	၁၁၃၀.၀၃၂	၁.၀၀၀	၄၆.၃၁၅				၃၄၁၉.၉၃၈	၁၆.၀၀၀	၄၅၄၉.၉၈၁	၁၇၀.၄၁၆	၈၈.၅၆၁			၁၄၅.၄၆၉	၉၅၆၇.၇၁၁
		နေရာချ	၂၄၉၂.၁၃၇	၂၀၁.၄၀၀	၉၉၄.၂၂၉	၁၅၄.၆၆၂	၄၃၆.၂၃၆	၄၀.၀၀၀			၄၇၈၇.၅၈၈			၇၁၅.၁၅၀	၃၄၄၁.၀၂၅		၁၃၂၆၂.၄၂၇
		စုစုပေါင်း	၃၆၂၂.၁၆၉	၂၀၂.၄၀၀	၁၄၀.၅၄၄	၁၅၄.၆၆၂	၄၃၆.၂၃၆	၄၀.၀၀၀	၃၄၁၉.၉၃၈	၁၆.၀၀၀	၉၃၃၇.၅၆၉	၁၇၀.၄၁၆	၈၈.၅၆၁	၇၁၅.၁၅၀	၃၄၄၁.၀၂၅	၁၄၅.၄၆၉	၂၂၈၃၀.၁၃၈

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း တို့၏ ထောက်ပံ့မှု စာရင်းချုပ်

(ကျပ်သန်း)					
စဉ်	ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ထောက်ပံ့မှု	WFP	Relief International	စုစုပေါင်း
၁။	ကချင်ပြည်နယ်	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၂၂.၇၀၇		၂၂.၇၀၇
		ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၁၈၅၉၄.၇၂၈		၁၈၅၉၄.၇၂၈
၂။	ကယားပြည်နယ်	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၃၉၈၄.၆၆၆		၃၉၈၄.၆၆၆
၃။	ကရင်ပြည်နယ်	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၂၁၇၇.၃၉၁		၂၁၇၇.၃၉၁
၄။	ချင်းပြည်နယ်	ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၁၀၁၆.၄၀၀		၁၀၁၆.၄၀၀
၅။	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၃၄၄၂.၀၂၀		၃၄၄၂.၀၂၀
		ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၂.၇၇၃		၂.၇၇၃
၆။	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၁၄၁၁.၂၁၂		၁၄၁၁.၂၁၂
၇။	မကွေးတိုင်းဒေသကြီး	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၁၆၇၆.၀၀၅		၁၆၇၆.၀၀၅
၈။	ရခိုင်ပြည်နယ်	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၁၁၃၈၄၂.၈၇၉		၁၁၃၈၄၂.၈၇၉
		ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၄၈၇၆၇.၈၈၀	၃၇၀.၁၇၁	၄၉၁၃၈.၀၅၁
၉။	ရှမ်းပြည်နယ်	စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၁၈၂၈.၅၅၇		၁၈၂၈.၅၅၇
		ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၁၇၅၇.၅၈၄	၃၃၃.၈၃၈	၂၀၉၁.၄၂၂
	စုစုပေါင်း	ငွေသားထောက်ပံ့မှု/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး	၇၀၁၃၉.၃၆၄	၇၀၄.၀၀၉	၇၀၈၄၃.၃၇၃
		စားနပ်ရိက္ခာ (တန်)	၁၂၈၃၈၅.၄၃၇		၁၂၈၃၈၅.၄၃၇

မူလနေရပ်များသို့ ပြန်လည်နေရာချထားပေးနိုင်မှုနှင့် စခန်းများပိတ်သိမ်းနိုင်မှုအခြေအနေ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ)

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း	ထွက်ခွာ/လျော့		လက်ကျန် (၃၁-၈-၂၀၂၄)			မှတ်ချက်
			စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
၁။	ကချင်	IDP	၇၉	၈,၅၉၉	၄၅,၈၂၆		၇၈	၄၃၇	၁၆	၂,၃၅၁	၁၂,၉၂၅	၆၃	၆,၃၂၆	၃၃,၃၃၈	
		တိုက်ပွဲရှောင်	၂၆	၁,၃၄၉	၆,၅၃၁	၄၅	၂,၅၀၆	၉,၀၃၂	၁၃	၇၅၆	၃,၃၆၄	၅၈	၃,၀၉၉	၁၂,၁၉၉	
		အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု				၁၅၄	၁၀,၂၈၅	၄၆,၈၈၂	၃၀	၂,၅၉၁	၁၁,၃၀၉	၁၂၄	၇,၆၉၄	၃၅,၅၇၃	
		ပေါင်း	၁၀၅	၉,၉၄၈	၅၂,၃၅၇	၁၉၉	၁၂,၈၉၂	၅၆,၃၅၁	၅၉	၅,၆၉၈	၂၇,၅၂၈	၂၄၅	၁၇,၁၁၉	၈၁,၁၁၀	
၂။	ကယား	အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု	၆၀	၅,၁၄၇	၁၈,၁၀၄	၁၄	၁,၆၆၉	၆,၈၄၉	၅၇	၆,၃၆၉	၂၃,၃၁၃	၁၇	၄၄၇	၁,၆၄၀	၃၀-၆-၂၃ ရက်နေ့ရှိရင်း
		ပေါင်း	၆၀	၅,၁၄၇	၁၈,၁၀၄	၁၄	၁,၆၆၉	၆,၈၄၉	၅၇	၆,၃၆၉	၂၃,၃၁၃	၁၇	၄၄၇	၁,၆၄၀	
၃။	ကရင်	တိုက်ပွဲရှောင်	၂	၄၆၃	၂,၈၉၄	၂၀၁	၁၃,၄၀၈	၅၄,၂၁၄	၉၂	၅,၇၆၁	၂၂,၈၆၁	၁၁၁	၈,၁၁၀	၃၄,၂၄၇	
		ပေါင်း	၂	၄၆၃	၂,၈၉၄	၂၀၁	၁၃,၄၀၈	၅၄,၂၁၄	၉၂	၅,၇၆၁	၂၂,၈၆၁	၁၁၁	၈,၁၁၀	၃၄,၂၄၇	
၄။	ချင်း	တိုက်ပွဲရှောင်	၂၂	၂,၂၀၅	၉,၉၅၃	၆	၁,၃၅၃	၃,၈၀၁	၂၇	၃,၂၆၄	၁၂,၆၉၃	၁	၂၉၄	၁,၀၆၁	
		ပေါင်း	၂၂	၂,၂၀၅	၉,၉၅၃	၆	၁,၃၅၃	၃,၈၀၁	၂၇	၃,၂၆၄	၁၂,၆၉၃	၁	၂၉၄	၁,၀၆၁	
၅။	စစ်ကိုင်း	တိုက်ပွဲရှောင်	၂၇	၁,၃၆၅	၄,၆၉၁	၅၂	၇,၇၄၃	၂၉,၃၈၃	၂၁	၂,၀၄၄	၇,၅၂၇	၅၈	၇,၀၆၄	၂၆,၅၄၇	၃၁-၇-၂၃ ရက်နေ့ရှိရင်း
		အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု	၄၀	၅၄၀	၂,၂၂၉	၂၁	၁,၁၆၄	၃,၈၁၃	၁၆	၇၇၃	၂,၈၅၂	၄၅	၉၃၁	၃,၁၉၀	
		ပေါင်း	၆၇	၁,၉၀၅	၆,၉၂၀	၇၃	၈,၉၀၇	၃၃,၁၉၆	၃၇	၂,၈၁၇	၁၀,၃၇၉	၁၀၃	၇,၉၉၅	၂၉,၇၃၇	
၆။	ပဲခူး	တိုက်ပွဲရှောင်	၁၆၆	၂၀,၅၁၀	၉၆,၆၈၈	၄	၄၀၆	၁,၆၇၃	၉	၁,၉၂၄	၉,၃၄၈	၁၆၁	၁၈,၉၉၂	၈၉,၀၁၃	၃၁-၇-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း
		ပေါင်း	၁၆၆	၂၀,၅၁၀	၉၆,၆၈၈	၄	၄၀၆	၁,၆၇၃	၉	၁,၉၂၄	၉,၃၄၈	၁၆၁	၁၈,၉၉၂	၈၉,၀၁၃	
၇။	မကွေး	တိုက်ပွဲရှောင်	၂၂	၁,၃၇၇	၆,၃၄၀	၂၇	၂၀၇	၈၀၀	၆	၄၄၆	၂,၁၂၃	၄၃	၁,၁၃၈	၅,၀၁၇	၃၀-၆-၂၃ ရက်နေ့ရှိရင်း
		အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု	၃၀	၁,၃၂၅	၅,၂၅၆	၉	၂,၄၁၇	၉,၃၀၂	၂	၂၀၇	၄၆၃	၃၇	၃,၅၃၅	၁၄,၀၉၅	
		ပေါင်း	၅၂	၂,၇၀၂	၁၁,၅၉၆	၃၆	၂,၆၂၄	၁၀,၁၀၂	၈	၆၅၃	၂,၅၈၆	၈၀	၄,၆၇၃	၁၉,၁၁၂	

မူလနေရပ်များသို့ ပြန်လည်နေရာချထားပေးနိုင်မှုနှင့် စခန်းများပိတ်သိမ်းနိုင်မှုအခြေအနေ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ)

စဉ်	တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်	စခန်း အမျိုးအစား	ရှိရင်း (၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့)			ထပ်တိုး			ပိတ်သိမ်း	ထွက်ခွာ/လျော့			လက်ကျန် (၃၁-၈-၂၀၂၄)			မှတ်ချက်
			စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ		စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	စခန်း/ စုရပ်	အိမ် ထောင်စု	လူဦးရေ	
၈။	မန္တလေး	တိုက်ပွဲရှောင်	၂၃၂	၅,၅၁၉	၂၀,၈၅၄	၁၇၄	၁,၅၂၄	၆,၇၁၇	၇၁	၇၁၇	၃,၁၂၃	၃၃၅	၆,၃၂၆	၂၄,၄၄၈	၃၁-၇-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း	
		ပေါင်း	၂၃၂	၅,၅၁၉	၂၀,၈၅၄	၁၇၄	၁,၅၂၄	၆,၇၁၇	၇၁	၇၁၇	၃,၁၂၃	၃၃၅	၆,၃၂၆	၂၄,၄၄၈		
၉။	မွန်	တိုက်ပွဲရှောင်		၄၈၇	၂,၇၆၇								၄၈၇	၂,၇၆၇	၃၁-၇-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း	
		အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်		၃၂၆	၁,၄၉၆					၂၆၁	၁,၀၉၁		၆၅	၄၀၅		
		ပေါင်း		၈၁၃	၄,၂၆၃					၂၆၁	၁,၀၉၁		၇၅၂	၃,၁၇၂		
၁၀။	ရခိုင်	IDP	၁၇	၂၂,၅၄၅	၁၂၀,၅၆၁		၃၁၁	၅,၄၈၀	၁	၃၇၉	၁,၄၃၇	၁၆	၂၂,၄၇၇	၁၂၄,၆၀၄		
		တိုက်ပွဲရှောင်	၁၆၈	၂၂,၆၂၉	၉၂,၅၈၆	၉	၉၃၀	၄,၀၂၃	၁၅၂	၂၂,၆၇၁	၉၃,၃၁၆	၂၅	၈၈၈	၃,၂၉၃		
		ပေါင်း	၁၈၅	၄၅,၁၇၄	၂၁၃,၁၄၇	၉	၁,၂၄၁	၉,၅၀၃	၁၅၃	၂၃,၀၅၀	၉၄,၇၅၃	၄၁	၂၃,၃၆၅	၁၂၇,၈၉၇		
၁၁။	ရန်ကုန်	တိုက်ပွဲရှောင်		၁,၄၉၀	၅,၆၆၃		၁,၂၀၇	၅,၂၅၂		၄၅	၁၉၅		၂,၆၅၂	၁၀,၇၂၀	၃၁-၇-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း	
		ပေါင်း		၁,၄၉၀	၅,၆၆၃		၁,၂၀၇	၅,၂၅၂		၄၅	၁၉၅		၂,၆၅၂	၁၀,၇၂၀		
၁၂။	ရှမ်း	IDP	၁၆	၁,၀၁၈	၄,၉၆၉		၉	၁၁၀	၁၆	၁,၀၂၇	၅,၀၇၉					
		တိုက်ပွဲရှောင်	၆၈	၄,၀၅၅	၁၇,၆၉၈	၅၁၇	၁၉,၂၄၄	၇၃,၅၅၃	၂၇၂	၁၅,၂၃၂	၆၁,၁၄၆	၃၁၃	၈,၀၆၇	၃၀,၁၀၅		
		ပေါင်း	၈၄	၅,၀၇၃	၂၂,၆၆၇	၅၁၇	၁၉,၂၅၃	၇၃,၆၆၃	၂၈၈	၁၆,၂၅၉	၆၆,၂၂၅	၃၁၃	၈,၀၆၇	၃၀,၁၀၅		
၁၃။	ဧရာဝတီ	တိုက်ပွဲရှောင်		၆၀၃	၂,၀၆၄		၂,၄၇၃	၉,၇၀၇		၁၇၈	၆၅၈		၂,၈၉၈	၁၁,၁၁၃	၃၀-၆-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း	
		ပေါင်း		၆၀၃	၂,၀၆၄		၂,၄၇၃	၉,၇၀၇		၁၇၈	၆၅၈		၂,၈၉၈	၁၁,၁၁၃		
၁၄။	နေပြည်တော်	တိုက်ပွဲရှောင်		၈၂၅	၂,၆၀၇		၂၇၃	၁,၂၅၅		၁၁	၄၂		၁,၀၈၇	၃,၈၂၀	၃၁-၇-၂၄ ရက်နေ့ရှိရင်း	
		ပေါင်း		၈၂၅	၂,၆၀၇		၂၇၃	၁,၂၅၅		၁၁	၄၂		၁,၀၈၇	၃,၈၂၀		
	ပေါင်း	IDP	၁၁၂	၃၂,၁၆၂	၁၇၁,၃၅၆		၃၉၈	၆,၀၂၇	၃၃	၃,၇၅၇	၁၉,၄၄၁	၇၉	၂၈,၈၀၃	၁၅၇,၉၄၂		
		တိုက်ပွဲရှောင်	၇၃၃	၆၂,၈၇၇	၂၇၁,၃၃၆	၁,၀၃၅	၅၁,၂၇၄	၁၉၉,၄၁၀	၆၆၃	၅၃,၀၄၉	၂၁၆,၃၉၆	၁,၁၀၅	၆၁,၁၁၂	၂၅၄,၃၅၀		
		အကြမ်းဖက်တိမ်းရှောင်	၁၃၀	၇,၃၃၈	၂၇,၀၈၅	၁၉၈	၁၅,၅၃၅	၆၆,၈၄၆	၁၀၅	၁၀,၂၁၁	၃၉,၀၂၈	၂၂၃	၁၂,၆၇၂	၅၄,၉၀၃		
		စုစုပေါင်း	၉၇၅	၁၀၂,၃၇၇	၄၆၉,၇၇၇	၁,၂၃၃	၆၇,၂၀၇	၂၇၂,၂၈၃	၈၀၁	၆၇,၀၀၇	၂၇၄,၈၆၅	၁,၄၀၇	၁၀၂,၅၇၇	၄၆၇,၁၉၅		

အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၂၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အိမ်ထောင်စု ၆၇,၀၀၇ စု၊ လူဦးရေ ၂၇၄,၈၆၅ ဦး တို့အား မူလ နေရပ်များသို့ ပြန်လည် နေရာချထားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ယာယီခိုလှုံရာစခန်း/စုရပ် ၈၀၁ ခု ကိုလည်း ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။